

## Produktionsplan for Dansk Reumatologi 2016

---

		1	2	3	4	5
<hr/>						
Datagraf ordrenr.						
<hr/>						
Datagraf modtager manus successivt og det sidste	<b>mandag</b>	08-01	18-2	09-6	24-8	10-11
<hr/>						
Datagraf sender spaltekorrektur successivt og det sidste	<b>mandag</b>	18-01	29-2	20-6	5-9	21-11
<hr/>						
Datagraf modtager læst spaltekorrektur og layout	<b>onsdag</b>	20-01	2-3	22-6	7-9	23-11
<hr/>						
Datagraf sender ombrudt korrektur	<b>tirsdag</b>	26-01	8-3	28-6	13-9	29-11
<hr/>						
Datagraf modtager læst ombrudt korrektur	<b>torsdag</b>	28-01	10-3	30-6	15-9	1-12
<hr/>						
Datagraf sender filer til Scanprint	<b>mandag</b>	01-02	14-3	4-7	19-9	5-12
<hr/>						
Bogb. lev. til Østj. Postcenter	<b>fredag</b>	05-02	18-3	8-7	23-9	9-12
<hr/>						
Udgivelsesdato	<b>mandag</b>	08-02	21-03	11-07	26-09	12-12

17.11.15