

## Produktionsplan for Dansk Reumatologi 2014

		1	2	3	4
Datagraf modtager manus successivt og det sidste	<b>mandag</b>	09/1	24/2	12/6	28/8
Datagraf sender spaltekorrektur successivt og det sidste	<b>mandag</b>	20/1	3/3	23/6	8/9
Datagraf modtager læst spaltekorrektur og layout	<b>onsdag</b>	22/1	5/3	25/6	10/9
Datagraf sender ombrudt korrektur	<b>tirsdag</b>	28/1	11/3	1/7	16/9
Datagraf modtager læst ombrudt korrektur	<b>torsdag</b>	30/1	13/3	3/7	18/9
Datagraf sender filer til Scanprint	<b>mandag</b>	3/2	17/3	7/7	22/9
Bogb. lev. til Østj. Postcenter	<b>fredag</b>	7/2	21/3	11/7	26/9
Udgivelsesdato	<b>mandag</b>	10/2	24/3	14/7	29/9

13.11.13 LEHE